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Dieses Protokoll umfasst die Seiten 1 bis 8.
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Gemeindevorsteher



Sportpark Eschen/Mauren: Projekt- und Kreditgenehmigung Sanierung Sportpark-Aussenanlage
Antragsteller Gemeindevorsteher

Bericht

Die Gemeinderate von Eschen und Mauren haben anlasslich der Gemeinschaftssitzung im 2019 der Auf-
nahme der notwendigen Finanzmittel fiir die Sanierung der Sportpark-Aussenanlagen zugestimmt. An der
Gemeinschaftssitzung 2020 wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche die Arbeiten begleiten soll. In der
Zwischenzeit wurde die anstehende Sanierung genauer gepriift und zusammen mit den Vereinen und der
Arbeitsgruppe konkretisiert.

Anlsslich der heutigen Sitzung wird der aktuelle Planungs- und Kostenstand durch Stephan Keel (S)B
Kempter Fitze AG) vorgestellt. Im Wesentlichen wird noch immer der Kunstrasenplatz erneuert, die 100
Meter-Laufbahn neu erstellt und die Senke im Hauptspielfeld saniert. Die meisten der anstehenden Arbei-
ten werden durch Setzungen verursacht, welche aufgrund des schwierigen Baugrundes entstanden sind.
Die 100 Meter-Laufbahn, die Weitsprunganlage sowie der Speerwurfanlauf werden auf gepféhlten Beton-
platten erstellt, um kiinftig Setzungen méglichst zu vermeiden. Ebenfalls werden die gesamten Senkungen
der Pflasterungen um das Sportparkgebdude wieder behoben. Dies allerdings ohne Pfahlung, da dies im-
mense Kosten zur Folge hétte.

Aufgrund der Abkldrungen mit den Vereinen sind noch weitere Massnahmen vorgesehen. So soll die Ku-
gelstossanlage anders positioniert werden. Auf Wunsch des Turnvereins Eschen-Mauren ist neu eine Dis-
kus- und Hammerwurfanlage geplant. Ebenso sollte das Inlinehockeyspielfeld saniert werden. Die Finnen-
bahn und die Weitsprunganlage werden ebenfalls anders positioniert, um méglichst optimale Verhéltnisse
auf der Anlage zu haben. Die Spielwiese gegeniiber dem Spielplatz wird in die Anlage integriert, was vor
allem fur Fussballtrainings zusétzliche Kapazitaten schafft. Im Zuge der Sanierung des Hauptspielfeldes soll
auch der Rasen komplett ersetzt werden. Sowohl der Kunstrasenbelag als auch der Rasenbelag sind nach
fast 20 Jahren am Ende ihrer Nutzbarkeit angelangt.

Der USV hat mitgeteilt, dass er die anstehenden Sanierungsmassnahmen sehr begrisst. Fiir den Trainings-
und Spielbetrieb wére es aber mittelfristig ideal, wenn zum Beispiel Fussballplatz 3 zu einem Kunstrasen-
platz umgebaut wiirde. Der Turnverein Eschen-Mauren ist mit dem vorliegenden Sanierungsprojekt eben-
falls einverstanden. Die Schaanwélder Hot Sticks haben mitgeteilt, dass es aufgrund der geringen Auslas-
tung des Inlinehockeyplatzes im Sportpark und bei der Sportanlage Schellenberg unverhaltnisméssig sei,
den Platz beim Sportpark zu sanieren. Sie fanden es sinnvoller, kiinftig ebenfalls in Schellenberg trainieren
zu kénnen. Entsprechende Abklarungen sind im Gange.

Anlasslich der Gemeinschaftssitzung von 2019 wurde von Kosten in Héhe von CHF 3.75 Mio. ausgegangen.
Allerdings wurde damals nur geschéatzt, was die Sanierung kosten wird. Inzwischen wurden die Kosten
konkretisiert und die zusatzlichen Projektanpassungen in die Kosten integriert. Die aktuellen Kosten fiir das
Sanierungsprojekt betragen CHF 4.40 Mio. Die Kostengenauigkeit betrdgt +/-10%. In den Kosten enthal-
ten sind Reservemittel in H6he von CHF 5oo'oo0.00. Der Landesfussballverband hat mitgeteilt, dass sie
sich an den Sanierungskosten aufgrund fehlender Budgetmittel nicht beteiligen kénnen. Ebenfalls hat das
Amt fir Bau und Infrastruktur mitgeteilt, dass von Seiten des Landes keine Subventionen fiir die anstehen-
de Sanierung ausgerichtet werden.

Urspriinglich war vorgesehen, die Sanierungsarbeiten in zwei Etappen durchzufiihren. Im Zuge der Abkl&-
rungen hat sich aber gezeigt, dass es sinnvoller und auch etwas gtinstiger ist, die Sanierungsarbeiten ohne
Unterbruch durchzufihren. Aktuell ist nun geplant, mit den Arbeiten im Sommer 2023 zu beginnen und im
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Sommer 2024 zu beenden. Gemiss Abklarungen mit den beiden Gemeindekassieren ist diese Anderung
auch in den Finanzplanungen méglich.

Die Kosten von CHF 4.40 Mio. werden sich wie folgt auf die einzelnen Jahre aufteilen:

2021 CHF 50'000.00
2022 CHF  120'000.00
2023 CHF 2'380'000.00
2024 CHF 1'850'000.00

Nach erfolgter Projekt- und Kreditgenehmigung wird als ndchster Projektschritt das Baugesuch fiir die
Sanierung eingereicht. Gegen Ende 2022 sollen dann die Arbeitsausschreibungen erfolgen.

Antrige

a) Kenntnisnahme der Ausfiihrungen der anwesenden Fachleute und Arbeitsgruppenmitglieder

b) Projektgenehmigung der Sanierung der Sportpark-Aussenanlagen geméss den vorliegenden Pla-
nungsgrundlagen

c) Kreditgenehmigung der Sanierung der Sportpark-Aussenanlagen mit Gesamtkosten von CHF 4.40

Mio. inklusive Reservemittel in Hohe von CHF 500'000.00. Die Kostengenauigkeit des vorliegenden
Kostenvoranschlages betragt +/-10%.

d) Genehmigung zur Aufnahme der notwendigen Finanzmittel in die Finanzplanungen 2022 bis 2024
beider Gemeinden

e) Genehmigung zur Sanierung der Sportpark-Aussenanlage ohne Unterbrechung ab Mitte 2023 bis
Mitte 2024

Beschliisse

a Der Antrag a) wird von beiden Gemeinderaten je einstimmig angenommen.

l=p)

) )

) Der Antrag b) wird von beiden Gemeinderdten je einstimmig angenommen.
) Der Antrag c) wird von beiden Gemeinder&ten je einstimmig angenommen.
) Der Antrag d) wird von beiden Gemeinderdten je einstimmig angenommen.
) Der Antrag e) wird von beiden Gemeinderaten je einstimmig angenommen.
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Bike Park Eschen/Mauren: Festlegung weiteres Vorgehen
Antragsteller Gemeindevorsteher

Bericht

Im letzten Jahr wurde der Verein Lie-Riders in Eschen gegriindet. Der Zweck des Vereins ist die Férderung
und Verbreiterung des Mountainbike-Radsports und der sportlichen Jugendarbeit. Der Verein plant die
Realisierung eines Bike Parks in Eschen/Mauren und hat fir die Realisierung ein Konzept erarbeitet, wel-
ches bereits beiden Gemeinderdten vorgestellt wurde.

Antrdge

a) Beauftragung der Arbeitsgruppe Sanierung Aussenanlagen Sportpark Eschen/Mauren mit weiteren
Abklarungen betreffend der Umsetzung auf Grundstlick Nr. 3008 in Eschen

b) Genehmigung zur Erweiterung der Arbeitsgruppe Sanierung Aussenanlagen Sportpark
Eschen/Mauren mit einem Vertreter des Vereins Lie-Riders
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Beschliisse
a) Der Antrag a) wird von beiden Gemeinderaten je einstimmig angenommen.
b) Der Antrag b) wird von beiden Gemeinderéten je einstimmig angenommen.

Sportpark Eschen/Mauren: Genehmigung Nachtragskredit Sanierung Flachdach, Geldnder und Treppe
Tennisclubhaus

Antragsteller Gemeindevorsteher

Bericht

Im laufenden Budget 2021 sind CHF 60'000.00 fiir die Sanierung des Flachdaches beim Tennisclubhaus
vorgesehen. In diesen Kosten enthalten ist ebenfalls die Erneuerung des Gelédnders und der Aussentreppe
zur Terrasse des Tennisclubhauses. Basis fir die Kostenannahme bildeten die Detailpléne, welche im Archiv
lagerten.

Die Arbeiten wurden im Februar gestartet, damit die Terrasse zu Beginn der Aussenplatzsaison wieder zur
Verfligung stand, falls die Pandemievorgaben eine Beniitzung ermdéglichten. Kurz nach Beginn der Ab-
brucharbeiten zeigte sich, dass die Detailplane nicht stimmen, bzw. ein anderer Flachdachaufbau umge-
setzt wurde. Das bestehende Flachdach wurde 1984 mit einem Geféllsbeton ausgefiihrt, welcher nun ent-
fernt werden musste. Unter dem Gefillsbeton befanden sich Elektrorohre, welche iiber den Flachdachbe-
reich gefithrt werden, was bei Flachdéchern unbedingt vermieden werden muss. Verschiedene Stellen an
der Holzschalung waren durchgefault und mussten ersetzt werden, bevor mit den neuen Abdichtungsar-
beiten begonnen werden konnte. Aufgrund der neuen Position der Aussentreppe, welche Vorteile in der
Zuganglichkeit aber auch der Bewirtung der unteren Terrasse bietet, mussten die beiden grossen Sonnen-
schirme der unteren Terrasse versetzt werden. All diese Massnahmen haben Mehrkosten verursacht.

Die Gesamtkosten fiir die Sanierung betragen letztlich CHF 86'866.95 oder knapp CHF 27'000.00 mehr als
urspriinglich angenommen. Da die Arbeiten nicht unterbrochen werden konnten, werden die Mehrkosten
in Absprache mit den Gemeindevorstehern als Nachtrag fiir das Budget 2021 beantragt. Der Tennisclub
Eschen Mauren hat sich Gibrigens mit Schreiben vom 10. Juli 2021 schriftlich bei den Gemeinden fir die Sa-
nierung der Aussentreppe und Terrasse bedankt.

Antrag
Genehmigung eines Nachtragskredites in Héhe von CHF 27'000.00 fiir die Sanierung des Flachdaches,
Geldnder und Treppe beim Tennisclubhaus Sportpark Eschen/Mauren.

Beschluss
Der Antrag wird von beiden Gemeinderéaten je einstimmig angenommen.
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Sportpark Eschen/Mauren: Budget 2022 {Laufende Rechnung und Investitionsrechnung)

Antragsteller

Bericht

Gemeindevorsteher

Die Unterhaltsaufwendungen der Laufenden Rechnung sind gleich budgetiert wie im 2021.

Der grésste Budgetposten in der Laufenden Rechnung beinhaltet dieses Jahr die Modernisierung des Per-
sonenliftes im Sportparkgeb&ude. Dabei werden vor allem elektrische Komponenten des Liftes, der Antrieb,
Lifttiiren usw. erneuert, da dafir keine Ersatzteile mehr erhéltlich sind. Die Kosten dafiir betragen CHF
35'000.00. Mit Kosten von CHF 15'000.00 wird die Erneuerung und Automatisierung der Bewdsserung des
Fussballplatzes 4 beantragt. Im Konto Mobilien wird die Ersatzanschaffung einer Scheuersaugmaschine
beantragt. Die bestehende Maschine ist 10 Jahre im Einsatz und reparaturanfdllig. Die Kosten betragen CHF
7'000.00. Die (ibrigen Budgetposten verbleiben auf Niveau 2021.

Laufende Rechnung 2022

Erfolgsrechnung

Nummer Bezeichnung Budget2022 | Budget2021 IST 2020
340.301.00 Léhne inkl. Sozialkosten 242'000.00 | 248'000.00 | 243'359.00
340.306.00 Dienstkleider 1'000.00 1'000.00 1'759.00
340.309.00 | Ubriger Personalaufwand 4'500.00 2'000.00 6'544.00
340.310.00 Biromaterial, Drucksachen 1'000.00 1'000.00 1'723.00
340.311.00 Anschaffung Mobilien Sportpark 17'000.00 9'000.00 | 22'340.00
340.312.00 Energie, Wasser 46'000.00 46'000.00 43'745.00
340.313.00 Verbrauchsmaterial 68'000.00 62'000.00 | 60'640.00
340.314.00 Baulicher Unterhalt Sportpark 122'000.00 | 150'000.00 | 186'240.00
340.315.00 Unterhalt Mobilien 25'000.00 25'000.00 | 18'099.00
340.316.00 Miete, Benltzungskosten 500.00 500.00 88s.00
340.317.00 Spesenentschadigung 8'000.00 8'000.00 1'096.00
340.318.10 Dienstleistungen Sportpark 41'000.00 26'000.00 19'318.00
340.318.1 Gebiihren, Abgaben 2'000.00 2'000.00 4'283.00
340.318.12 Versicherungen 11'000.00 11'000.00 9'262.00
340.427.00 Mieteinnahmen -2'000.00 -4'000.00 | -19'750.00
340.434.00 Beniitzungsgebiihren -1'000.00 -1'500.00 | -6'300.00
Total Erfolgsrechnung 586'000.00 586‘000.00 | 593‘243.00

Investitionsrechnung
In der Investitionsrechnung 2022 sind CHF 120'000.00 fiir die Planung der Sanierung der Aussenlange ge-
mass Gemeinderatsbeschluss vom 18. September 2019 enthalten. Weitere Investitionen sind keine vorgese-

hen.

Investitionsrechnung

Nummer Bezeichnung Budget 2022 | Budget2021 | Budget2020
340.562.00 | Aussenanlagen Sportpark 120'000.00 80'000.00 21'216.00
340.562.01 | Mobilien Sportpark 0.00 0.00 56'838.00
Total Investitionsrechnung 120'000.00 80'000.00 67'756.00




Antrige

a) Genehmigung des Budgets der Laufenden Rechnung 2022 mit einer Gesamtsumme in Héhe von
CHF 586'000.00.
b) Genehmigung des Budgets der Investitionsrechnung 2022 mit einer Gesamtsumme in Héhe von

CHF120'000.00.

Beschliisse
a) Der Antrag a) wird von beiden Gemeinderaten je einstimmig angenommen.
b) Der Antrag b) wird von beiden Gemeinderéten je einstimmig angenommen.

Sportpark Eschen/Mauren: Festlegung Termine und Sportparkschliessung
Antragsteller Gemeindevorsteher

Bericht
Folgende Termine fiir das Jahr 2022 werden offiziell bekannt gegeben:

a) Sportparkschliessung von Montag, 6. Dezember 2021 bis und mit Sonntag, 9. Januar 2022

b) Schulsporttag der Schiilerinnen und Schiiler von Eschen-Nendeln und Mauren-Schaanwald am Freitag,
13. Mai 2022 {Verschiebedatum Freitag, 20. Mai 2022)

c) Ordentliche Gemeinschaftssitzung im Sportpark Eschen/Mauren am 14. September 2022

d) Sperrung der Rasenspielfelder vom 4. Juli bis 31. Juli 2022

Antrag
Formelle Kenntnisnahme der erwdhnten Termine.

Beschluss
Der Antrag wird von beiden Gemeinderéaten je einstimmig angenommen.

Sportpark Eschen/Mauren: Bericht des Prisidenten der Sportpark-Betriebskommission
Antragsteller Préasident der Sportpark-Betriebskommission

Bericht

Das vergangene Jahr im Sportpark war wieder stark von Coronamassnahmen geprégt. Aber auch unter
diesen schwierigen Voraussetzungen haben sich die Vereine, die auf dem Sportpark beheimatet sind, der
Situation angepasst und ihre Anldsse dementsprechend geplant.

Am 0. Januar 2021 &ffnete der Sportpark wieder seine Tore. Allerdings konnte der Trainingsbetrieb und die
Innenrdume erst am 1. Marz nach dem Corona-Lockdown wieder gedffnet werden. Wahrend dieser Zeit
trat Marcel Klossner am 3. Februar seine Stelle als Sportparkwart an.

Die Tatigkeiten der Betriebskommission haben sich vor allem auf die Erneuerung der verschiedenen Berei-
che im Sportpark konzentriert. Details sind dem Protokoll dieser Gemeinschaftssitzung zu entnehmen.
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Im Mérz wurde dann auch das Kunstrasenfeld gereinigt. Zu der Zeit wurden auch weitere Corona-
Lockerungen beschlossen. Es wurden Junioren-Meisterschaftsspiele und LFV-Spiele zugelassen.

Folgende Anlédsse wurden durchgefiihrt:

- 6.Marz 2021 U1 gegen den FC Buchs

- 1. April 2021 erstes Frauenlanderspiel

- 5.Junizom Landerspiel Griechenland

- 12Juni2ox nach Lockerungen erstes Erst-Liga-Spiel gegen FC Paradiso dieses Jahr
- 8.August 2021 USV Fussballcamp

- 20. August 2021 14. Abendmeeting - Turnverein Eschen-Mauren

- 21. August 2021 Start Meisterschaft

- 29.August 2021 FC Vaduz Conference Leaque - Ujpest.

Dieses Spiel wurde in Eschen ausgetragen, da im Rheinparkstadion der Rasen
saniert wurde.
- 3.September 202 Landerspiel Liechtenstein - Griechenland

Folgende Anldsse sind noch bis Ende Jahr geplant:

- 1. September 2021 Miniracing Landesmeisterschaft
- 12. November 2021 Landerspiel FL - Island

- 16. November 2021 Landerspiel FL - Belarus

Der Prasident der Sportpark-Betriebskommission bedankt sich bei Marcel Klossner fiir die Daten und Fak-
ten die in diesem Bericht erwdhnt wurden.

Antrag
Der Bericht des Prasidenten der Betriebskommission wird formell zur Kenntnis genommen.

Beschluss
Der Antrag wird von beiden Gemeinderéaten je einstimmig angenommen.



